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SOMOS TODOSSOMOS TODOS



I Estado General de las Operaciones delI. Estado General de las Operaciones del 
Comité Organizador

El Comité Organizador está compuesto por una Junta de
Directores quien a su vez delega los trabajos diarios a unos
directores u oficiales quienes se encargan del día a día de lasdirectores u oficiales quienes se encargan del día a día de las
operaciones
Los directores u oficiales del CO se dividen en departamentos
como: Operaciones y Logística, Finanzas, Voluntarios, Imagen y
Mercadeo, Seguridad, Prensa y Comunicaciones y la División
Técnica Proceso de Ejecución de ActividadesTécnica. Proceso de Ejecución de Actividades



I Estado General de las Operaciones delI. Estado General de las Operaciones del 
Comité Organizador

En Proceso de Ejecución de Actividades
Reclutamiento de Personal Gerencial y
Administrativo a través de destaques, contratos de
servicios profesionales y voluntarios
En proceso contratación de servicios de
cronometraje y resultados, alimentación y
transportación



II. División Técnica

Concluido el calendario preliminar de competencias.



II. División Técnica: Calendario de Competencias



II División Técnica

Firmados los acuerdos de colaboración con

II. División Técnica

Sub-sedes:
Colombia: Trampolín, Gimnasia Rítmica, Esquí
Acuático, Squash, Remo
Guatemala: Pentatlón Moderno
Guyana: Rugby



II División Técnica

Redactados y notificados los Instructivos de los

II. División Técnica

y
deportes. Sesenta porciento (60%) han sido
aprobados por los Delegados Técnicos
Coordinadas las visitas de los Delegados Técnicos
para la inspección y aprobación de las instalaciones
deportivas



II División Técnica

Fechas claves

II. División Técnica

17 de febrero 2009 – Fin período inscripción lista larga
17 de abril 2009 – Fin período de inscripción numérica
25 de abril 2010- Reunión Jefes de Misión25 de abril 2010 Reunión Jefes de Misión
17 de junio 2009 – Fin período de inscripción nominal



III Infraestructura

Los proyectos emblemáticos tienen, a juicio del

III. Infraestructura

p y , j
Comité Organizador, un ritmo de construcción
adecuado
AFI ofrecerá un informe con detalles sobre el estado
de las obras y su costo



III Infraestructura

Pendiente de mejoras y construcción

III. Infraestructura

j y
Hockey sobre Césped- Caguas
Velódromo de Ciclismo- Aguadilla
Vela (Ya salió la subasta)
Boxeo – Mayagüez
Esgrima – Mayagüez



IV. Imagen y Mercadeo ‐ Auspiciadores
Auspicios concretados

Departamento de Recreación y Deportes (DRD)
MCS (Plan Médico)
Cervecería Medalla
El MesónEl Mesón
El Nuevo Día
Coca Cola
UNO R di GUNO Radio Group
BPPR

En proceso
HP
Compañía de Turismo de P.R.
CFSE (Servicios Médicos y enfermeras)CFSE (Servicios Médicos y enfermeras)



IV. Imagen y Mercadeo – Página web

En construcción nueva página web en la internet
tibl MSLcompatible con MSL

Se espera que esté en funcionamiento para finales
de octubre 2009de octubre 2009
A través de la página el publico tendrá acceso a:
resultados de competencia noticias calendario deresultados de competencia, noticias, calendario de
competencias y eventos, medallero, reclutamiento de
voluntarios y venta de boletos, entre otros.voluntarios y venta de boletos, entre otros.



Information SystemsInformation Systems

Competition resultsCompetition results
– In real time by the INFO System

Telephone Communication
– Pending sponsorship or contract agreement

Internet Communication
Pending sponsorship or contract agreement– Pending sponsorship or contract agreement

– Through our official web page www.mayaguez.com

Internet Page
– Our dummy page is ready
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IV. Imagen y Mercadeo – Campaña Publicitaria

En los medios de Campaña Publicitaria “SOMOS
TODOS” d d l 1 d t b d 2009 i l I lTODOS” desde el 1ro de octubre de 2009 a nivel Isla







V Reunión de Jefes de Misión

Por reglamento de la ODECABE, noventa días (90)
t d l J l CO ti ibi l

V. Reunión de Jefes de Misión

antes de los Juegos, el CO tiene que recibir a los
Jefes de Misión para ofrecerle un reporte completo
sobre instalaciones deportivas rutas bancossobre instalaciones deportivas, rutas, bancos,
servicios, informática y turismo, entre otras.
La fecha programada para la reunión de Jefes deLa fecha programada para la reunión de Jefes de
Misión es el 25 de abril de 2010.



VI Voluntarios

Tenemos unos 3,200 voluntarios generales

VI. Voluntarios

, g
reclutados.
Las federaciones han notificado sus voluntarios
técnicos 732 y médicos 600, total 4,232.
Ya comenzó el proceso de capacitación y
entrenamiento de voluntarios técnicos.
Los voluntarios generales comenzarán a capacitarse
en enero de 2010.



VII Congreso de Medicina DeportivaVII. Congreso de Medicina Deportiva

Por reglamentación de la ODECABE el país sedeg p
debe organizar un congreso de Medicina Deportiva
El Congreso de Medicina Deportiva será mundial
El mismo se llevará a cabo en mayo 2010



VIII TransporteVIII.  Transporte
Están diseñadas las rutas preliminares de los transportes
colectivos
Estamos evaluando la contratación de una compañía de
transporte. La Junta de Directores escuchó la presentación y
ól t fi d t ll b h i t did lsólo resta afinar detalles sobre horarios extendidos y el pago

Necesitamos 292 vehículos para proveer transportación a las
Misiones, Ejecutivos de la ODECABE y miembros del COI
Estamos en conversaciones con Ford.
Hicimos acercamiento al Secretario de Justicia para utilizar
vehículos confiscadosvehículos confiscados



IX Alimentación

En evaluación la Contratación de una compañía para

IX.  Alimentación

En evaluación la Contratación de una compañía para
la alimentación para la Villa de Centroamericana y
del Caribe en Mayagüezdel Caribe en Mayagüez
En evaluación contratación de una compañía para la
alimentación de la Villa de Cabo Rojo y la Villa dealimentación de la Villa de Cabo Rojo y la Villa de
Jueces de Añasco
Pendiente la contratación con la Guardia Nacional
de la alimentación para la sub Villa de Camp
Santiago en Salinas



X Centro de Prensa

Identificamos un lugar extraordinario como Centro de

X.  Centro de Prensa

Identificamos un lugar extraordinario como Centro de
Prensa. Este es el nuevo edificio de Administración
de Empresas del RUMde Empresas del RUM.
Allí estará el Centro de Mando del Comité
Organizador.Organizador.
Para su uso se firmó un acuerdo de colaboración con
el Recinto Universitario de Mayaguez.y g



XI Alojamiento

El alojamiento principal será en la Villa de Mayagüez

XI. Alojamiento

El alojamiento principal será en la Villa de Mayagüez
la cual tiene cabida para 3,800 atletas y oficiales.
Habrá una Zona Internacional en uno de los edificiosHabrá una Zona Internacional en uno de los edificios
de PRIDCO frente a la Villa donde se ubicará el
comedor, centro de mando de seguridad, banco ycomedor, centro de mando de seguridad, banco y
tiendas, entre otros servicios.



XII Alojamiento y Zona InternacionalXII. Alojamiento y Zona Internacional



XIII Zona Internacional y EstacionamientoXIII. Zona Internacional y Estacionamiento



XIV Impacto EconómicoXIV. Impacto Económico

A. Atletas y Oficiales – Unos seis mil atletas y oficiales nos 
visitarán por un período de quince días

B Vi i S i i ilB. Visitantes – Se estima que unas  cincuenta mil personas 
estarán de paso por la zona oeste durante los Juegos, 
quienes harán uso de aeropuertos, hoteles, autos, 
centros comerciales, restaurantes.

C. Obras de Infraestructura‐ Se erigirán instalaciones 
deportivas mejoras en carreteras proyectos turísticosdeportivas, mejoras en carreteras, proyectos turísticos 
estimados en $350,000,000.00



Muchas gracias


